

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждено

приказом директора

МОУ «Школа имени Евгения Родионова»

№61/1 от 15.01.2021г.

**План мероприятий «дорожная карта»
по созданию и функционированию
Центра «Точка роста»
в МОУ «Школа имени Евгения Родионова»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Издание приказа «О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей»	приказ	январь 2021	директор Фрязимов А.Н.
1.2.	Разработка и утверждение НПА: - положения о деятельности Центра Положение о Центре в соответствии с методическими рекомендациями -плана мероприятий по созданию и функционированию Центра -медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Положение Дорожная карта Медиа-план	январь 2021	заместитель директора Покалина О.Е.
1. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Выбор помещений в соответствии с методическими указаниями	приказ	до февраля 2021	директор Фрязимов А.Н.
2.2.	Согласование типового дизайн- проекта Центра	дизайн-проект	до апреля 2021	директор Фрязимов А.Н.
2.3.	Согласование типового			директор

	проекта зонирования Центра	проект	до апреля 2021	Фрязимов А.Н.
2.4.				
2.5.	Подача заявки на изготовление проектно-сметной документации	заявка	февраль 2021	директор Фрязимов А.Н.
2.6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	-----	дата уточняется	директор Фрязимов А.Н.
2.7.	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Положительное заключение	февраль-март 2021	директор Фрязимов А.Н.
2.8.	Размещение плана-графика закупок, товаров, услуг	план-график	июнь 2021	
2.9.	Начало ремонта, закупка оборудования	договора, контракты	Июнь-август 2021	директор Фрязимов А.Н.
2.10.	Проведение ремонтных работ в помещениях	-----	июнь-август 2021	Заведующая хозяйством Артемочкина Н.А.
2.11.	Окончание ремонта помещений/установка мебели, оборудования/приемка	-----	до 31.08.2021	директор Фрязимов А.Н. заместитель директора Покалина О.Е. Заведующая хозяйством Артемочкина Н.А.

2. Кадровое обеспечение

3.1.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров: 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	апрель – июнь 2021	директор Фрязимов А.Н. зам директора по МР Таланова И.Б.
------	---	---	--------------------	---

	квалификации, программах переподготовки кадров			
3.2.	Комплектование Центров кадрами в соответствии с требованиями	трудовые договоры	Май 2021 г.	директор Фрязимов А.Н. зам директора по МР Таланова И.Б. заместитель директора Покалина О.Е.
3. Информационное сопровождение				
4.1.	Старт набора детей/рекламная кампания	согласно медиа-плану	сентябрь 2021 г.	заместитель директора Покалина О.Е.
4.2.	Информационное сопровождение о реализации проекта	страничка на сайте школы, посты в новостной ленте согласно разработанном у медиа-плану	март 2021/ ежемесячно	заместитель директора Покалина О.Е.
4.3.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	приказы о зачислении учащихся	сентябрь 2021 г.	заместитель директора Покалина О.Е.
4.4.	Открытие Центра в единый день открытий Информационное освещение в СМИ	фото/ видео материалы/ публикации в СМИ/ пост релизы на сайте/соц.сети	сентябрь 2021 г.	директор Фрязимов А.Н.
4.5.	Поддержание интереса к Центру, информационное сопровождение	медиа-план	октябрь-декабрь 2021 г.	заместитель директора Покалина О.Е.